



Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond



Eesti
tuleviku heaks

Sotsiaalkaitseministri 10.06.2016
käskkirjaga nr 78
kinnitatud
meetme tegevuse „Erivajadustega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
toetuse andmise tingimuste
Lisa 1

Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2016 – 31.12.2017

2015. aastal alustati meeskonna komplekteerimisega ning projekti teavitustegevustega. Alustati kodude kohandamise taotluste menetlemise korra, tingimuste ning projekti protsesside ja kirjelduse koostamist. Tegevustega jätkatakse vastavalt tegevuskavale 2016. aastal.

1. Kodude kohandamise ettevalmistamine ja hindamiste läbiviimine.

2016. aasta esimeses pooles saavad kinnitatud kohandamise taotluse menetlemise protseduurid ja tingimused, samuti katseprojekti teenuse protsessid ja kirjeldus. Teises ja kolmandas kvartalis koostatakse vajalikud juhendid ja dokumentide vormid ning värvatakse taotlejat ja tema eluruumi piloodi raames hindavad meeskonnaliikmed.

Esimeses kvartalis alustatakse ja terve aasta jooksul tegeletakse projekti teavitustegevusega suunates teavituse nii otseselt eluruumide kohandamise teenuse sihtgrupile kui ka laiemale avalikkusele. Katseprojektis võetakse taotlusi eluruumide kohandusteks vastu Tallinna linnas ning toimub taotluste esmane menetlemine Tallinna linna poolt. Sellele järgnevana toimuvad Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestvedamisel koduviisidid, mille käigus hinnatakse kohanduse vajaja tegevuspiirangut ning eluruumi kohandamiseks vajalike tööde sisu ja mahtu. Sisuliste lahendustega kohanduse taotlused esitatakse kohalikule omavalitsusele otsustamiseks.

Paralleelselt kohanduste menetlemise, rakendamise ja valmimisega hinnatakse katseprojekti protsesside sujuvust, analüüsitakse tulemusi, teenuse osutamise protsessi, sh sujuvust, aja- ja ressursikulu, kohanduste maksumust ning vastavust eelarvele ja taotleja vajadustele. Analüüsi põhjal korrigeeritakse algselt välja töötatud projekti ja teenuse osutamise protsesse. Valmistatakse ette taotluste menetlemiseks suuremas mahus 2017. aastal, sh värvatakse ja koolitatakse lisapersonal.

Katseprojekti jooksul alustatakse paralleelselt eluruumide kohandamisega eluruumide kohandamise korralduse /teenuse väljatöötamist, mis toetaks kohandamise korraldamist ja teenuse pakkumist kohalike omavalitsuste poolt ka pärast struktuurifondide rahastuse lõppemist. Teenuse ja kohandamise korralduse väljatöötamisel kasutatakse teenuse disaini meetodikat, kus arenduse lähtekohaks on teenuse saaja vajadused, ootused ja võimalused. Disainiprotsess võimaldab neid vajadusi, ootusi ja võimalusi põhjalikult mõista ja kaardistada ning seeläbi arendada välja teenuse, millest teenuse saajal enim kasu on.

2. Eluruumide kohandamine

Katseprojektis aastal on eesmärk kohandada 45 eluruumi. Maksimaalseks otsese kohandamise kuluks isiku kohta on planeeritud 4500 eurot. Eluruumide kohandamisega alustatakse pärast toetuse eraldamise lepingu sõlmimist partneri ja kohanduse saaja vahel ning kohandamise lõpetamisel tehakse koduvisiit.

3. Tegevuste ajakava

Tegevus	Tegevuse üldajaraam <i>(periood, mille jooksul tegevust kogu TAT rakendamise jooksul ellu viiakse)</i>	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
Projekti teavitustegevused	2015 – 2023	01.01.16 – 31.12.16
Projekti dokumentatsiooni, sh projekti protsessid, taotluste menetlemise kord, vajalikud vormid ja juhendid, koostamine.	2015 – 2016	01.01.16 – 01.09.16
Taotlejat ja tema eluruumi katseprojekti raames hindavate meeskonnaliikmete värbamine.	2015 – 2023	01.01.16 – 31.12.16
Eluruumide kohandamise taotluste vastuvõtmine ja menetlemine.	2016 – 2021	Vastavalt taotlusvooru väljakuulutamisele
Koduvisiitide tegemine.	2016 – 2021	01.05.16 – 31.12.17
Eluruumide kohandamine toetuse saanud taotlejate poolt ja nende nõustamine KOV poolt.	2016 – 2022	01.06.16 – 31.12.17
Katseprojekti läbiviimise analüüs, protsessidesse parenduste tegemine, vajadusel TAT muutmine. Põhiprotsessi ettevalmistamine, sh lisapersonali värbamine ja koolitamine.	2016-2017	01.08.16 – 31.06.17

4. Rakenduskava väljundinäitaja täitmise plaan

Näitaja	Selgitus	Planeeritav täitmine 2016	Sihttase rakenduskavas (2016)	Sihttase rakenduskavas (2018)	Sihttase rakenduskavas (2023)
Väljundinäitaja (TAT tulemusnäitaja)	Tegevuspiiranguga isikute arv, kelle eluruum on kohandatud nende vajadustele vastavaks	45 (45)	100	1000	2000