

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ajakava

| Aasta | Kuu | Tegevused | |
|-------|------------------------|--|---|
| 2017 | detsember– jaanuar | Arengukava väljatöötamise kavatsuse ametlik kooskõlastamine partneritega | |
| 2018 | märts | Arengukava väljatöötamise kavatsuse esitamine Valitsusele | |
| 2018 | aprill– september | arengukava tervikteksti koostamine, eesmärkide seadmine ja uute indikaatorite väljatöötamine, partnerite kaasamine | |
| | | aprill | tervisekäitumise programmi eesmärkide ja indikaatorite arutelu partneritega, kaasatud on ka RTA juhtkomitee |
| | | aprill–mai | tervishoiu programmi eesmärkide ja indikaatorite arutelu partneritega, kaasatud on ka RTA juhtkomitee |
| | | juuni–august | keskkonna programmi eesmärkide kaasatud on ka RTA juhtkomitee ja indikaatorite arutelu partneritega, |
| 2018 | august– september | arutelud RTA juhtkomiteega RTA eesmärkide ja indikaatorite osas | |
| 2018 | september– oktoober | arengukava tervikteksti kooskõlastamine partneritega | |
| 2018 | november | arengukava ametlik kooskõlastamine partneritega (EIS ja osalusveeb) | |
| 2018 | detsember | arengukava esitamine Valitsusele | |